

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 27.02.2017 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1. Názov organizácie: OZ Naše Smolenice
 IČO: 42165741
 Sídlo: Kukučínova 5, 919 04 Smolenice
 Štatutárny orgán: Mgr. František Birošík

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2. Názov organizácie: CEMIS, s.r.o.
 IČO: 44 605 170
 Sídlo: Bratislavská 5979/6A, 917 01 Trnava
 Štatutárny orgán: Miroslav Slovák

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok I

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 27.02.2017 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka /ďalej len zmluva/.

Zmluvné strany týmto dodatkom upravujú rozsah plnenia a výšku odplaty za poskytnuté plnenie z dôvodu úpravy výmer položiek v objekte „Obnova valu/chodníky“.

Na základe uvedeného sa znenie zmluvy upravuje nasledovne:

Bod 5.1 zmluvy sa upravuje na znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	211 873,88 eur
DPH 20%	42 374,78 eur
Spolu	254 248,65 eur
Spolu s 5 % rezervou	266 961,08 eur
Slovom	dvestošestdesiatšesťtisícdeväťstošestdesiatjedna eur a osem centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta“.

V prílohe č. 1 zmluvy „Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer)“ sa rozpočet objektu „Obnova valu/chodníky“ nahrádza rozpočtom podľa prílohy tohto dodatku.

Článok II

- a) Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že tento dodatok č. 1 k zmluve, bude zverejnený na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk a rovnako zverejnený aj v profile objednávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
- b) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho podpise.
- c) Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ päť vyhotovení.
- d) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- e) Príloha tohto dodatku je rozpočet objektu „Obnova valu/chodníky“, ktorým sa nahrádza pôvodný rozpočet.

V Trnave, dňa 27.4.2014

Náše Smolenice
Občianske združenie
Kukučínova 5, 919 04 Smolenice
IČO: 42 16 57 41

Objednávateľ

CEMIS, s.r.o.
Bratislavská 5979/6A
917 02 Trnava
IČO: 44 605 170
IČ DPH: SK2022757506

Zhotoviteľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia hradiska na Molpíri
 Objednávateľ: Občianske združenie Naše Smolenice
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Smolenice

Spracoval: CEMIS, s.r.o.
 Dátum: 20.12.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
140311	Revitalizácia hradiska na Molpíri	211 873,88	42 374,78	254 248,65	0,00	211 873,88	0,00	0,00	0,00
01	Obnova valú/chodníky	92 879,87	18 575,97	111 455,84	0,00	92 879,87	0,00	0,00	0,00
02	SO 03 Obslužné komunikácia, SO 04 Odstavné plochy	60 231,58	12 046,32	72 277,89	0,00	60 231,58	0,00	0,00	0,00
03	Revitalizácia zelene	13 690,00	2 738,00	16 428,00		13 690,00			
04	Dobové obydlia	45 072,43	9 014,49	54 086,92	0,00	45 072,43	0,00	0,00	0,00
Celkom		211 873,88	42 374,78	254 248,65	0,00	211 873,88	0,00	0,00	0,00

CEMIS, s.r.o.
 Bratislavská 5979/6A
 917 02 Trnava
 IČO: 44 605 170
 IČ DPH: SK2022757506

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Revitalizácia hradiska na Molpíri

JKSO

EČO

Miesto

Smolenice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Občianske združenie Naše Smolenice

Projektant

Ing. Alena Palková /Doc.Jana Gregorová a kol.

Zhotoviteľ

CEMIS, s.r.o.

Spracoval

44605170

SK2022757506

Rozpočet číslo

Dňa

20.12.2016

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	40 324,91	8	Práce nadčas	13	VRN 1	0,00
2		Montáž	42 230,68	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	90 277,80	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3	0,00
4		Montáž	38 690,49	11		16	VRN 4	0,00
5	"M"	Dodávky	350,00			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		211 873,88	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Naše Smolenice
Občianske združenie
Kukučínova 5, 919 04 Smolenice
IČO: 42 16 57/41

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

CEMIS, s.r.o.
Bratislavská 5979/6A
917 02 Trnava
IČO: 44 605 170
IČ DPH: SK2022757506

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

211 873,88

24 DPH 20,00 % z 211 873,88

42 374,78

25 Cena s DPH (r. 23-24)

254 248,66

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia hradiska na Molpíri
Objekt: Obnova valu/chodníky

Objednávateľ: Občianske združenie Naše Smolenice
Zhotoviteľ: CEMIS, s.r.o.
Miesto: Smolenice

Spracoval:
Dátum: 20.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 564,00

1 Zemné práce 12 790,20

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	190,000	5,30	1 007,00
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 637,170	4,25	6 962,88
3	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	1 504,000	3,21	4 820,32

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 16 620,00

4	327215132	Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním	m3	100,000	166,20	16 620,00
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 678,60

5	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	188,500	3,60	678,60
---	-----------	---	----	---------	------	--------

99 Presun hmôt HSV 2 475,20

6	998324011	Presun hmôt pre objekty budované so zemnými a kamenitými hrádzami	t	952,000	2,60	2 475,20
---	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 60 315,86

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 60 315,86

7	772501170	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 80 a 90 mm	m2	816,000	18,10	14 769,60
8	5838556400	Doska obkladová brúsená hrúbky 3 cm II/1	m2	848,640	52,95	44 935,49
9	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	598,800	1,02	610,78

Celkom 92 879,87

CEMIS, s.r.o.
Bratislavská 5979/6A
917 02 Trnava
IČO: 44 605 170
IČ DPH: SK2022757506